



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 40»
Петропавловск-Камчатского городского округа**

683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, 4/2,
тел. 8(415)2-26-35-78 school40_pkgo_41@mail.ru

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом
Протокол № 8
от «29» март а 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы Н.А.Иванова
«29» марта2022г

«Дорожная карта» реализации системы наставничества на период с 01.04.22 по 30.05.23

№ п/п	Наименование этапа	Содержание деятельности и примерный план мероприятий	Сроки	Ответственные
1	Подготовка условий для реализации программы наставничества	<p>1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения РФ № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».</p> <p>2. Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации:</p> <ul style="list-style-type: none">– разработка и утверждение Положения о наставничестве педагогических работников в образовательной организации;– разработка Дорожной карты (плана мероприятий) по реализации наставничества педагогических работников в образовательной организации;– приказ «О внедрении системы наставничества»;– приказ «О назначении наставников и формировании наставнических пар/групп»;– разработка и утверждение персонализированных программ наставничества.	<p>С 01.04.22г по 17.04.22г.</p> <p>30.04.2022г.</p> <p>04.05.2022г. 16.09.2022г</p> <p>19.09.2022г.</p>	<p>Болтенко Р.М. Несина Е.В.</p> <p>Болтенко Р.М. Несина Е.В</p> <p>Иванова Н.А. Иванова Н.А.</p> <p>Болтенко Р.М. Несина Е.В</p>

2	Формирование банка наставляемых	1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	Май 2022- Август 2022	Болтенко Р.М. Несина Е.В Новикова А.Н.
3	Формирование банка наставников	1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	Май 2022- Август 2022	Болтенко Р.М. Несина Е.В Новикова А.Н. Руководители МО
4	Отбор и обучение	1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: – подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; – проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников.	09.09.2022г. С 05 по 23.09.2022г.	Болтенко Р.М. Несина Е.В Новикова А.Н Руководители МО
5	Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	1) Формирование наставнических пар/групп. 2) Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. 3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников.	с 05 по 23.09.2022г.	Болтенко Р.М. Несина Е.В Новикова А.Н. Руководители МО
6	Завершение персонализированных программ наставничества	1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); 2) Проведение школьной конференции или семинара. 3) Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества.	Май 2023	Болтенко Р.М. Несина Е.В Новикова А.Н. Руководители МО
7	Информационная поддержка системы наставничества	Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях.	В течение отчетного периода	Болтенко Р.М. Несина Е.В Новикова А.Н. Руководители МО